

## **Harmonogram prací – SVJ pro dům č.p 1205-1207**

**Ul. Havlíčkova – Mladá Boleslav – zastoupená Ing. Petrem Šestákem  
– tel. 736 611 015**

---

Dle domluvy se nastoupí v pondělí 7.9. 2015 mezi 8.00-9.00h a začne se vchodem 1205

Každý vchod se vždy dodělá kompletně, poté se nastoupí na další

Časově vychází na každý vchod cca 17 dní včetně víkendů.

-vchod 1205 - 7.9. – 23.9. 2015

-vchod 1206 – 24.9.- 10.10. 2015

-vchod 1207 – 11.10 – 27.10. 2015

Termín předání díla je dle smlouvy k 31.10. 2015

Je předpoklad že práce půjdou rychleji, proto necháme vše otevřené s tím, že se telefonicky či na osobní schůzce na místě díla vše dohodne a termíny jednotlivých vchodů se posunou.

Dle časových možností i s Vámi se vždy osobní návštěvy dohodnou telefonicky předem a to s paní Rybářovou – tel. 606075381 nebo s paní Holubovou 727827363.

Podlahy BLANKET