

Výběr dodavatele rekonstrukčních prací přízemí vchodů našeho domu

Obsah prací:

- Výměna dlažby na podlahách
- Obklad stěn do výše asi 150 cm
- Výměna "malé" vnitřní portálové stěny ve vchodu z Havlíčkovy ulice
- Výměna portálových stěn (vnější i vnitřní) ve vstupu z parku
- Výměna vnitřních dveří v přízemí
- Nová úprava ploch před portály
- Doplnění kabelových kanálů k uložení silové i signálové instalace*
- Doplnění příčky do prostoru mezi portály ve vchodu 1207

Vyhodnocení stavu nabídek k 13.12.2016

seřazeno podle nabídkové ceny vzestupně, ceny s DPH 15 %.

* Položku "Doplnění kabelových kanálů ..." nebyli někteří nabízející schopni zajistit, proto uvádím cenu vždy bez této položky.

<i>Firma</i>	<i>Datum poptávky</i>	<i>Datum odpovědi</i>	<i>Nabídková cena</i>
Profist s.r.o.	13.9.2016	17.10.2016	2 394 349 Kč
Kasten s.r.o.	19.9.2016	4.11.2016	3 143 297 Kč
Pavel Dušička, stavební práce	13.9.2016	16.10.2016	3 499 220 Kč
Draspol, Stavební podnik s.r.o.	13.9.2016	14.9.2016	Oznámili nepodání nabídky
Eurotherm-CZ	10.10.2016		Nezaslali nabídku

Závěr:

- 1. Na základě výsledku vyhodnocení nabídek bude vedeno jednání k upřesnění obsahu prací pro smlouvu o dílo s firmou Profist s.r.o.**
- 2. Budou provedeny další kroky k získání podkladů pro upřesnění ceny a dalších podmínek, protože nabídkové ceny jsou vyšší, než odhad projektanta.**
- 3. Do 12.2.2017 bude rozhodnuto o dodavateli a navržen obsah smlouvy o dílo.**