

Zateplení střechy

Stav a průběh aktivit k 1.8.2014:

- Podle pravidel Centra pro regionální rozvoj (řídící orgán pro přiznání dotace) byla z 5 oslovených firem (4 z nich doručily nabídku) vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou - TROGAST s.r.o. z Písečné u Žamberka.
- 1.8.2014 byla podepsána smlouva o provedení práce.
- Práce podle smlouvy budou probíhat od 1.8.2014. Skončí 50 dnů od počátečního data.
- Podle sdělení jednatelů firmy, budou práce na střeše zahájeny 7.8.2014. Na tento termín má firma zajištěn jeřáb pro dopravu materiálu na střechu.
- Firmě byly zapůjčeny klíče od vchodu 1205. K operativním potřebám bude firma využívat prádelnu vchodu 1205.

Pokud nedojde ke zdržením v dílčích krocích a vybraný dodavatel bude schopen práce zajistit, trvá předpoklad zahájení a dokončení prací před koncem září t.r.

Potřebné aktivity ze strany bydlících v domě

Firma nevyžaduje žádnou součinnost z naší strany. Na stavenišťě má přístup také námi zajištěný stavení dozor.

8.8.2014 Petr Šesták