

Zateplení domu/fasáda

Stav a průběh aktivit k 13.8.2013:

- Běží poptávka podle požadavků Centra regionálního rozvoje (min. 9 poptávaných)

27.8.2013 - Otvírání obálek s nabídkami

- Výběr dodavatele
- Odsouhlasení výběrového řízení Centrem pro regionální rozvoj
- Podepsání smlouvy s dodavatelem

Pokud nedojde ke zdržením v dílčích krocích a vybraný dodavatel bude schopen práce zajistit, trvá předpoklad zahájení a dokončení prací v tomto roce.

Potřebné přípravné kroky ze strany bydlících po poradě s firmami, které byly poptány:

Do zahájení stavby

- vyměnit co nejvíce starých oken za nová – po opravě fasády to bude nadále možné, ale obtížnější
- odstranit předměty namontované na stěnách domu včetně stěn uvnitř lodžií (antény a jejich držáky apod.)
- Odstranit dodatečné výplně balkonových zábradlí
- Vyklidit předměty z balkonů